

Avis du membre du Quality Assurance Board (QAB)

Projet Erasmus+ CONN’COR (2024-1-FR01-KA220-HED-000250882)

Durée : 01/11/2024 – 31/10/2025, prolongée au 31/01/2026

Partenaires : LPNU (Ukraine), BUT (Pologne), UNI (Serbie), CentraleSupélec (France – coordinateur)

1. Appréciation générale

Le projet CONN’COR s’inscrit pleinement dans les objectifs des partenariats de coopération Erasmus+ : amélioration de la qualité de l’enseignement, renforcement des réseaux internationaux, développement de pratiques pédagogiques innovantes et soutien spécifique aux universités ukrainiennes en contexte de guerre. Les collaborations préexistantes entre partenaires assurent une base solide et cohérente pour la mise en œuvre du projet.

Globalement, l’avancement est satisfaisant, avec environ 50 % des activités réalisées. La collaboration entre partenaires est excellente, et le projet avance de manière globalement satisfaisante.

2. État d’avancement des Work Packages

WP2 – Renforcement de la cohérence de l’enseignement

- Webinaires de formation (soft skills et communication) réalisés conformément au calendrier.
- Échanges de bonnes pratiques pour renforcer la cohérence des programmes ; identification des cours à mettre en cohérence par trois partenaires ; retours d’expérience partagés par CS.
- Mobilisation des learning assistants effective, sauf à l’UNI en raison du blocage national des universités serbes.

Évaluation : avancement positif ; retards maîtrisés.

WP3 – Développement et modernisation de cours

- Les deux nouveaux cours (« Communication Systems Design » et « Electrical Network Design ») sont en cours de finalisation.
 - Les 5 travaux pratiques « Home Compatible Labworks » livrés et testés.
 - Mise en œuvre partielle de l’activité « enseignement fondé sur la recherche ».
- Évaluation : retards justifiés ; progression satisfaisante grâce à la prolongation du projet.**

WP4 – Renforcement de la coopération avec l’Ukraine

- Cycle de conférences réalisé (thèmes liés à l’enseignement et aux infrastructures en temps de guerre).
- Rencontres internationales d’étudiants (plus de 60 participants) parfaitement réussies.

- Échanges de bonnes pratiques sur les projets internationaux en cours.
Évaluation : WP particulièrement réussi et aligné avec les objectifs d'appui à l'Ukraine.

WP5 – Communication

- Diffusion active (réseaux sociaux, interventions dans établissements scolaires).
 - Article scientifique soumis à une conférence internationale.
Évaluation : conformité aux exigences Erasmus+.
-

3. Difficultés rencontrées

Le blocage des universités publiques serbes (décembre 2024 – mai 2025) constitue la principale source de retard, affectant les tests étudiants et l'activité des learning assistants. La reprise des cours et la prolongation du projet jusqu'au 31 janvier 2026 permettent néanmoins d'envisager la réalisation complète des livrables.

4. Recommandations

- Consolider la documentation et les comptes rendus (certains remis avec un mois de décalage).
 - Finaliser les tests étudiants des cours du WP3 dès stabilisation du contexte en Serbie.
 - Mieux valoriser l'impact direct du projet sur la communauté universitaire ukrainienne dans les actions de communication.
-

Conclusion

Malgré un contexte national perturbé en Serbie, le projet CONN'COR présente une progression globalement satisfaisante, des livrables pédagogiques de qualité et une coopération exemplaire entre partenaires. L'objectif de soutien pédagogique, organisationnel et humain aux universités ukrainiennes est clairement atteint. La prolongation accordée garantit la réalisation complète des objectifs du projet.

Charlène Abgrall

